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De tre forskellige projektforløb
	De tre forskellige projektforløb

	Formål: 
At opnå en forståelse for forskellige projektmodeller som en hjælp til projektlederen i tilrettelæggelsen og gennemførelsen af projektet.

	Indhold:
Forløbet af et projekt kan principielt ske på følgende tre forskellige måder:
· Sekventielt forløb
· Iterativt forløb
· Spiralforløb

Hvorvidt det enkelte projekt forløber på den ene, anden eller tredje måde afhænger af, hvilken type projekt der er tale om.

Beskrivelsen af forskellige projektmodeller er beskrevet i bogens kapitel 3, afsnit 4 til 7.

	Proces I: 
· Arbejd sammen to-og-to eller i grupper
· Gennemgå det pågældende projekt ud fra nedenstående beskrivelse (se side 2) af de tre forskellige projektforløb
· Hvilket projektforløb passer bedst til pågældende projekt?
· Begrund dit valg af projektforløb!
· Har I forslag til andre måder at strukturere projektet på, som kunne passe endnu bedre? 
· Drøft om der kan tænkes en kombination af forskellige projektforløb

	Proces II: 
· Arbejd sammen to-og-to eller i grupper
· Drøft om der er behov for at lave et specifikt / branchespecifikt projektforløb (se side 3)
· Udarbejd et specifikt / branchespecifikt projektforløb med afsæt i den firefase projektmodel
· Beskriv forskellen mellem den nye projektmodel / projektforløb i forhold til den grundlæggende firefasede projektmodel
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projektforløb
	Iterativt 
projektforløb
	Spiralt 
projektforløb

	Projektforløb
	Fortsat fremadskridende projektforløb hvor det ikke er muligt at lave tilbageløb.


	Tilbageløb muligt, således at tidligere faser kan gentages. 


	Med udgangspunkt i det første projektforløb udvikler de efterfølgende projekter sig i omfang og indhold.

	Udbredelsesområde
	Udbredt projektmodel inden for bygge- og anlægsområdet.
	Udbredt projektmodel inden for forskning og udvikling samt IT-projekter.

	Udbredt projektmodel inden for event- og IT-projekter.

	Bemærkning
	Den sekventielle projekt-model kaldes også vandfaldsmodellen.
	Læring er et vigtigt element i et iterativt projektforløb.
	Scrum projektmodellen har sit udspring i et spiralt projektforløb.


	Grafisk fremstilling af de tre projekt-forløb
	[image: ]
	[image: ]
	[image: ]





	[bookmark: _GoBack]Branchespecifik projektmodel

	Individuel supplering af den grundlæggende firfasede projektmodel med nye ekstra faser afhængig af branchespecifikke ønsker og behov.
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